

JADUAL TENDER KERJA

Tender : KERJA-KERJA PEMBAIKAN CERUN (KEKAL) DI KM. 24, DARI KG. TUIT, KUALA TAHAN KE KG. MAT DALING, JERANTUT, PAHANG

No. Tender : KPLB.T.6/2021

BIL	KOD PETENDER	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
1.	51/73	1,416,510.00	8 BULAN	
2.	30/73	1,568,700.00	BULAN (TIDAK NYATAKAN)	
3.	9/73	1,740,238.00	8 BULAN	
4.	57/73	1,797,872.00	8 BULAN	
5.	40/73	1,798,120.00	8 BULAN	
6.	26/73	1,846,605.00	8 BULAN	
7.	48/73	1,867,829.70	8 BULAN	
8.	66/73	1,882,810.00	8 BULAN	
9.	5/73	1,888,505.00	6 BULAN	
10.	47/73	1,888,988.70	8 BULAN	
11.	32/73	1,890,503.00	8 BULAN	
12.	1/73	1,893,910.00	2 BULAN	
13.	46/73	1,905,250.00	8 BULAN	
14.	59/73	1,909,096.00	8 BULAN	
15.	41/73	1,910,042.90	BULAN (TIDAK NYATAKAN)	
16.	38/73	1,916,838.30	8 BULAN	
17.	15/73	1,931,115.55	8 BULAN	
18.	8/73	1,947,109.10	8 BULAN	
19.	53/73	1,952,379.45	8 BULAN	
20.	37/73	1,958,462.00	8 BULAN	
21.	58/73	1,961,090.00	8 BULAN	


BIL	KOD PETENDER	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
22.	44/73	1,969,185.00	8 BULAN	
23.	16/73	1,970,000.00	8 BULAN	
24.	65/73	1,970,239.00	7 BULAN	
25.	67/73	1,971,090.00	8 BULAN	
26.	43/73	1,973,347.75	8 BULAN	
27.	55/73	1,974,000.00	8 BULAN	
28.	71/73	1,975,000.00	8 BULAN	
29.	61/73	1,979,172.00	6 BULAN	
30.	72/73	1,979,270.00	8 BULAN	
31.	31/73	1,979,874.00	8 BULAN	
32.	54/73	1,985,335.00	8 BULAN	
33.	33/73	1,990,067.00	8 BULAN	
34.	25/73	1,993,986.00	7 BULAN	
35.	42/73	1,995,200.00	8 BULAN	
36.	73/73	1,995,817.00	8 BULAN	
37.	27/73	2,021,289.00	8 BULAN	
38.	60/73	2,022,000.00	8 BULAN	
39.	39/73	2,025,105.00	8 BULAN	
40.	13/73	2,025,235.00	7 BULAN	
41.	14/73	2,026,750.00	6 BULAN	
42.	28/73	2,042,368.00	8 BULAN	
43.	29/73	2,055,770.00	8 BULAN	
44.	69/73	2,063,685.00	8 BULAN	
45.	12/73	2,065,756.20	8 BULAN	
46.	35/73	2,072,849.00	8 BULAN	
47.	17/73	2,077,617.00	5 BULAN	
48.	70/73	2,119,330.00	8 BULAN	

BIL	KOD PETENDER	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP	CATATAN
49.	50/73	2,163,690.00	5 BULAN	
50.	45/73	2,172,170.00	8 BULAN	
51.	68/73	2,173,580.00	8/48 BULAN	
52.	2/73	2,173,630.00	8 BULAN	
53.	34/73	2,202,200.00	8 BULAN	
54.	11/73	2,279,168.00	8 BULAN	
55.	7/73	2,280,000.00	7 BULAN	
56.	6/73	2,300,050.00	8 BULAN	
57.	18/73	2,329,060.00	8 BULAN	
58.	36/73	2,433,990.00	8 BULAN	
59.	56/73	2,539,970.00	8 BULAN	
60.	49/73	2,543,210.00	8 BULAN	
61.	10/73	2,558,000.00	8 BULAN	
62.	52/73	2,576,605.00	8 BULAN	
63.	3/73	2,595,888.00	8 BULAN	
64.	4/73	2,640,666.60	8 BULAN	
65.	64/73	2,643,653.00	8 BULAN	
66.	19/73	2,720,761.00	8 BULAN	
67.	20/73	2,910,329.00	8 BULAN	
68.	22/73	2,935,279.00	8 BULAN	
69.	24/73	2,946,449.00	8 BULAN	
70.	23/73	2,953,649.00	8 BULAN	
71.	63/73	2,965,388.00	8 BULAN	
72.	62/73	2,976,188.00	8 BULAN	
73.	21/73	2,981,644.00	8 BULAN	

Sebanyak TUJUH PULUH TIGA (73) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.01 tengah hari seperti jadual di atas.


Nota : Harga-Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

Pengerusi




.....
Nor Hazzuan bin Hassan
Ketua Penolong Setiausaha (PER) C
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Ahli




.....
Norlidawati binti Md Saad
Ketua Pembantu Tadbir (PER)
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Ahli



.....
Christopher a/l Stephen
Pembantu Tadbir (PER) B4
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Ahli



.....
Siti Nurhajar binti Ismail
Pembantu Tadbir (PER) B6
Bahagian Perolehan
Kementerian Pembangunan Luar Bandar